

d Modo de N tarea	ombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	V	S	12 jun D	'16 L	М	X	,	V	S	19 jun '	16 I	м	X
17	Diagrama Secuencia	4 días	mié 6/07/16	sáb 9/07/16						,							
18 🖈 Ir	nplementación	12 días	sáb 9/07/16	vie 22/07/16													
19 🚟 🥞	Implemantación	7 días	sáb 9/07/16	sáb 16/07/16													
20	Pruebas	5 días	lun 18/07/16														
Proyecto: Cronograma Activida Fecha: jue 16/06/16	Tarea			Resumen inactivo						kternas		^					
	División			Tarea manual					o exte			♦					
	Activida Hito	♦		solo duración					cha lím			•					
	Resumen			Informe de resumen manual					greso								
	Resumen del proy	ecto 📙		Resumen manual				Pro	greso	manual		_					
	Tarea inactiva			solo el comienzo	Е												
	Hito inactivo			solo fin]												
				Página 2													



