

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	V	S	12 jun ' D	16 L	М	x	J	V	S	19 jun '
14	-	-5	Diagrama Clase	2 días	vie 1/07/16	sáb 2/07/16										
15		-5	Modelo Relacional	2 días	dom 3/07/16	lun 4/07/16										
16		*	Modelo Dinámico	4 días	sáb 2/07/16	mar 5/07/16										
17		-5	Diagrama Actividad	2 días	sáb 2/07/16	dom 3/07/16										
18		-5	Diagrama Secuencia	2 días	lun 4/07/16	mar 5/07/16										
19		*	Gestion de software	7 días	mar 5/07/16	mar 12/07/16										
20		-5	Implemantación	7 días	mar 5/07/16	mar 12/07/16										
21		*	Pruebas de Software	3 días	dom 12/06/16	mar 14/06/16										
22		-5	Pruebas	3 días	dom 12/06/16	mar 14/06/16										
23		*	Proyecto Final	5 días	dom 19/06/16	jue 23/06/16										
24		-5	Proyecto Final	5 días	dom 19/06/16	jue 23/06/16										





