ld	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	V	s	12 jur		м   х	19 jun '16   J   V   S   D   L   M   X   J
1	*	Especificación	14 días	sáb 11/06/16	sáb 25/06/16					WI A	, v , s , b , E , iii , X , y
2	-5	Análisis del Proyecto	3 días	sáb 11/06/16	mar 14/06/16						
3	-5	Levantamiento de Requerimientos	5 días	mié 15/06/16	dom 19/06/16						
4		Análisis de requerimientos	2 días	lun 20/06/16	mar 21/06/16						
5	-5	Modificación o Cambios de los requerimientos	1 día	mié 22/06/16	mié 22/06/16						
6	-5	Validación de requerimientos	2 días	jue 23/06/16	vie 24/06/16						
7		Entrega Requerimientos	1 día	sáb 25/06/16	sáb 25/06/16						
8	*	Diseño	9 días	sáb 25/06/16	lun 4/07/16						
20	*	Implementación	12 días	sáb 9/07/16	vie 22/07/16						



