










































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	<div> <div>V</div> <div>S</div> <div>12 jun '16</div> <div>D</div> <div>L</div> <div>M</div> <div>X</div> <div>J</div> <div>V</div> <div>S</div> <div>19 jun '16</div> <div>D</div> <div>L</div> <div>M</div> <div>X</div> </div>													
1			Especificación - Ingeniería de Requerimientos	18 días	sáb 11/06/16	mar 28/06/16														
2			Análisis del Proyecto	3 días	dom 12/06/16	mar 14/06/16														
3			Levantamiento de Requerimientos	5 días	mié 15/06/16	dom 19/06/16														
4			Análisis de requerimientos	4 días	lun 20/06/16	jue 23/06/16														
5			Modificación o Cambios de los requerimientos	3 días	vie 24/06/16	dom 26/06/16														
6			Validación de requerimientos	2 días	lun 27/06/16	mar 28/06/16														
7			Entrega Requerimientos	1 día	mar 28/06/16	mar 28/06/16														
8			Modelado	11 días	sáb 25/06/16	mar 5/07/16														
16			Gestion de software	7 días	mar 5/07/16	mar 12/07/16														
18			Pruebas de Software	3 días	mar 12/07/16	jue 14/07/16														
20			Proyecto Final	8 días	vie 15/07/16	sáb 23/07/16														

Proyecto: Cronograma Activada
Fecha: dom 19/06/16

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma Activada Fecha: dom 19/06/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			